

Handige bruiloft planning checklist: Van verloving tot trouwdag

12 tot 18 maanden vooraf: De grote lijnen

- **Trouwbudget bepalen** en verdelen in een spreadsheet.
- **Globale gastenlijst opstellen** voor de benodigde locatiegrootte.
- **Trouwlocatie zoeken én boeken** voor alle dagonderdelen.
- **Trouwdatum definitief vastleggen** met jullie naaste kring.
- **Sfeer en thema** van de bruiloft bepalen.
- **Save the date kaarten** ontwerpen en direct versturen.

12 tot 14 maanden vooraf: Hoofdleveranciers vastleggen

- **Trouwfotograaf boeken** voor de gewenste reportage.
- **Videograaf vastleggen** voor de officiële trouwfilm.
- **DJ, liveband of entertainment** voor het feest reserveren.
- **Trouwjurk uitzoeken** vanwege de lange productietijd.
- **Trouwpak voor de bruidegom** kopen of op maat laten maken.
- **Cateraar selecteren** en de eerste menuwensen bespreken.

3 tot 6 maanden vooraf: De praktische invulling

- **Trouwuitnodigingen versturen** inclusief een duidelijke RSVP-deadline.
- **Trouwringen uitzoeken** en op maat laten maken.
- **Bloemist inschakelen** voor het bruidsboeket en de styling.
- **Officiële trouwambtenaar** of zelfstandig BABS regelen.
- **Trouwvervoer boeken** voor jullie en eventueel de gasten.
- **Huwelijkse voorwaarden** bespreken en vastleggen bij de notaris.
- **Proefkapsel en proefmake-up** inplannen bij de stylist.

Laatste 4 weken: De puntjes op de i

- **Definitieve tafelschikking** maken op basis van de RSVP's.
- **Trouwschoenen inlopen** om pijnlijke voeten te voorkomen.
- **Definitief draaiboek opstellen** en delen met alle leveranciers.
- **Laatste gastenaantallen** definitief doorgeven aan de cateraar.
- **Praktisch noodpakketje vullen** met pleisters en een extra panty.
- **Fooiengeld klaarleggen** in aparte enveloppen voor de leveranciers.